

Sprint 合并任务看板

优先级	模块	任务	估计工时	负责人	完成标准
P0	超级管理员	管理员登录认证与权限控制	3h	朱雨乐	管理员可登录系统，未授权用户无法访问管理页面
P0	超级管理员	用户管理（新增、编辑、删除用户）	4h	朱雨乐	支持创建、修改、删除用户，并分配角色
P0	超级管理员	标签体系管理	3h	朱雨乐	支持查看与维护 SF、GF、SM、GM 标签体系
P0	超级管理员	指南版本管理	2h	朱雨乐	支持查看和配置标注指南版本信息
P1	超级管理员	用户在线状态展示	2h	朱雨乐	管理员可查看用户在线/离线状态
P0	创建者	路由与页面权限控制	3h	缪周洋	不同角色访问对应页面，越权访问返回错误提示
P0	创建者	文书上传与文书库管理	4h	缪周洋	支持上传、查看和删除文书
P0	创建者	创建标注任务	4h	缪周洋	支持选择文书、指南并创建标注任务
P0	创建者	任务成员分配	3h	缪周洋	支持分配标注员和裁定者
P0	创建者	四阶段状态流转	4h	缪周洋	创建→标注→裁定→导出流程正常运行且不可逆
P1	创建者	任务运行中追加文书	3h	缪周洋	创建中或标注阶段允许追加文书
P0	标注员	标注工作台页面搭建	3h	缪宇轩	工作台各功能区域正常显示
P0	标注员	原文划词生成命题	4h	缪宇轩	选中文本后自动生成命题并完成编号
P0	标注员	命题标签标注	3h	缪宇轩	支持为命题选择对应标签
P0	标注员	命题编辑与删除	3h	缪宇轩	支持修改、删除命题并同步更新编号
P0	标注员	基础关系标注	4h	缪宇轩	支持 S、A、J、M、I 五类关系标注
P0	标注员	论证图生成与展示	4h	缪宇轩	根据命题与关系生成论证结构图

优先级	模块	任务	估计工时	负责人	完成标准
P0	标注员	标注结果提交	3h	缪宇轩	支持提交标注结果并保存最新版本
P1	标注员	已标注文本高亮显示	3h	缪宇轩	已标注文本区域高亮显示
P1	标注员	多成员关系支持	3h	缪宇轩	J、I 关系支持三个及以上成员
P1	标注员	命题与关系编辑优化	2h	缪宇轩	支持悬停编辑和删除操作
P0	裁定者	双标注结果对比展示	4h	盛浩宇	同时展示多名标注员的标注结果
P0	裁定者	冲突裁定与结果修改	4h	盛浩宇	支持采纳结果或手动修改
P0	裁定者	最终结果查看	3h	盛浩宇	支持查看最终裁定结果
P0	裁定者	JSON 与 Excel 导出	3h	盛浩宇	支持导出结构化标注结果
P0	裁定者	PNG / SVG 图示导出	3h	盛浩宇	支持导出论证图示
P1	裁定者	导出详细标注结果	2h	盛浩宇	导出文件包含详细标注信息
P1	裁定者	ZIP 打包导出	3h	盛浩宇	支持打包下载标注数据与图示文件
测试	测试保障	用户权限与角色测试	3h	全员	验证不同角色访问权限正确
测试	测试保障	标注流程测试	4h	全员	验证创建、标注、裁定全流程
测试	测试保障	API 联调测试	4h	全员	验证前后端接口正常工作
测试	测试保障	Sprint 验收测试	2h	全员	满足全部 P0 功能验收要求

Sprint 工时汇总（估算）

优先级	任务数	合计工时
P0	22	约 71h

优先级	任务数	合计工时
P1	7	约 18h
测试	4	约 13h
合计	33	约 102h

项目组共 4 名成员并行开发。优先保证 P0 功能全部完成并通过测试，在此基础上完成 P1 功能开发与优化。

Sprint 合并策略 (P0 + P1)

Week 1: 核心功能开发

朱雨乐（超级管理员模块）

- 登录认证与权限控制
- 用户管理
- 标签体系管理
- 指南版本管理

缪周洋（创建者模块）

- 路由与权限控制
- 任务创建
- 成员分配
- 状态流转

缪宇轩（标注员模块）

- 标注工作台搭建
- 命题生成与编辑
- 标签标注
- 关系标注
- 论证图生成

盛浩宇（裁定者模块）

- 标注结果展示
- 冲突裁定
- 最终结果查看
- 数据导出

Week 2: 系统集成与功能增强

缪宇轩

- 多成员关系
- 优化图示区

缪周洋

- 允许上传用户本地文书

盛浩宇

- ZIP 打包导出
- 导出版本信息

朱雨乐

- 用户在线状态展示

全员

- 移除静态数据，接入数据库
- 前后端联调，集成测试
- 修复 Bug
- Sprint 验收准备

最终完成“管理员创建用户 → 创建者创建任务 → 标注员完成双标注 → 裁定者完成裁定 → 导出最终结果”的完整业务闭环。